




جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
Princess Nourah bint Abdulrahman University

دليل استخدام نظام إدارة المشاريع EPM

الإصدار 1:2





الفهرس

3	نبذة عن النظام
3	الفئة المستهدفة من النظام
3	رابط الدخول إلى النظام
3	تسجيل الدخول إلى النظام
4	الصفحة الرئيسية للنظام
5	الدخول إلى المشروع
6	تفاصيل المشروع / Project Details
8	• تحديث تفاصيل المشروع
8	• بناء فريق العمل / Build Team
9	• حفظ التحديثات
10	إضافة الجدول الزمني للمشروع / Schedule
11	• إضافة مهمة
12	• حذف مهمة
12	• حفظ التحديثات
13	• التحديث على خطة المشروع
14	موقع المشروع / Project Site
14	• إضافة النماذج / Documents
15	• إضافة المخرجات / Deliverables
15	• إضافة المخاطر / Risks
19	• إضافة المشاكل / Issues
22	دخول مسؤول المالية
23	دخول منسق المشاريع



نبذة عن النظام

يمكن النظام جميع مدراء المشاريع من متابعة تنفيذ المشاريع والتحديث المستمر عليها وكذلك إدارة مهامها عبر دورة حياة المشروع بأكمله , كذلك تمكن منسقي المشاريع من المتابعة المستمرة لكافة المشاريع المسندة لهم ونسب التقدم فيها.

الفئة المستهدفة من النظام


مدراء ومنسقي المشاريع

رابط الدخول إلى النظام

<https://epm.pnu.edu.sa/RectorPMO/Projects.aspx>

تسجيل الدخول إلى النظام

عن طريق الحساب الجامعي الرسمي , بعد أن يتم تفعيل صلاحيات الحساب من قبل مكتب إدارة المشاريع.





الصفحة الرئيسية للنظام

حيث تحوي كافة المشاريع المسندة لمدير المشروع.

The screenshot shows the Project Center interface. At the top, there is a navigation bar with 'BROWSE' and 'PROJECTS' tabs. Below this, there are links for 'VRFO PMO', 'Hospital PMO', and 'ITC PMO'. A search bar is present on the right. The main content area features a 'Projects' section with a timeline view. The timeline shows dates from August 19 to October 18. Below the timeline is a table with the following columns: Project ID, Project Name, Arabic Name, Start, Finish, % Complete, Work, and Duration. The table contains one row for Project ID 100086, with a project name in Arabic and a start/finish date of 8/24/2020. The table is currently empty of other data.

توصيف الحقول

معناه	اسم الحقل
اسم المشروع	Project Name
تاريخ بدء المشروع	Start
تاريخ انتهاء المشروع	Finish
نسبة الإنجاز	%Complete
عدد ساعات العمل في المشروع	Work
مدة تنفيذ المشروع	Duration
اسم مدير المشروع	Project Manager
الجهة التي يتبع لها المشروع	Project Department
حالة المشروع	Project State



الدخول إلى المشروع

يتم بطريقتين : 1- النقر على اسم المشروع

Project Center

Projects

Today

August 19 August 29 September 8 September 18 September 28 October 8 October 18

Add tasks with dates to the timeline

Project ID	Project Name	Arabic Name	Start	Finish	% Complete	Work	Durat
100086	مشروع تجريبي	مشروع تجريبي	8/24/2020	8/24/2020	0%	0h	1d

Project Departments: جامعة
مشروع تجريبي

2- الضغط على (...) واختيار open

Project Center

Projects

Today

August 19 August 29 September 8 September 18 September 28 October 8 October 18

Add tasks with dates to the timeline

Project ID	Project Name	Arabic Name	Start	Finish	% Complete	Work	Dura
100086	مشروع تجريبي	مشروع تجريبي	8/24/2020	8/24/2020	0%	0h	1d

مشروع تجريبي

Project Departments: جامعة
مشروع تجريبي

Owner
 Ebtasam A. Alrashed

Last published
Yesterday at 10:54 AM

OPEN SHARE ...



تفاصيل المشروع (Project Details)

يمكن من خلاله استعراض كافة تفاصيل المشروع ، حيث لا يمكن تعديل أي منها إلا من خلال مكتب إدارة المشاريع ، باستثناء حقل Description يمكن لمدير المشروع تحديثه..

وصف الحقول

اسم الحقل	معناه
Name	اسم المشروع باللغة الإنجليزية
Arabic Name	اسم المشروع باللغة العربية
Description	وصف المشروع
Start Date	تاريخ بدء المشروع
Finish Date	تاريخ انتهاء المشروع
Project Manager	اسم مدير المشروع
Project Department	الجهة التي يتبع لها المشروع
Division	الإدارة / القسم
Project State	حالة المشروع :-
	New -1 المشروع في مرحلة تحليل المتطلبات



2- Open المشروع تم تحليل متطلباته بنجاح وتمت الموافقة المبدئية عليه 3- Ongoing تم إطلاق المشروع 4- Delayed المشروع متأخر عن الجدول الزمني 5- On hold المشروع معلق 6- Closed المشروع معلق بناء على قرار اللجنة الدائمة لإدارة المشاريع 7- Rejected المشروع لم يحصل على الاعتماد المالي والموافقة النهائية 8- Cancelled المشروع تم إلغائه بناء على قرار اللجنة الدائمة لإدارة المشاريع	
الهدف الاستراتيجي الذي يحققه المشروع	Objective Strategy
مجال التركيز للمشروع	Focus Area
مرحلة المشروع:- 1-Planned التخطيط 2-Design التصميم 3-Development التطوير 4-SIT اختبار تكامل النظام 5-UAT اختبار قبول المستخدم 6-Go Live إطلاق المشروع 7-PGLS دعم ما بعد الإطلاق	Project Phase
أولوية المشروع:- 1-very Low منخفض جدا 2-Low منخفض 3-Med متوسط 4-High عال 5-Very High عال جدا	Project Priority
هل الميزانية معتمدة؟ (نعم أو لا)	Budget Approval
الميزانية الكلية للمشروع , توضع (0.0) في حال عدم وجود ميزانية خاصة للمشروع	Total Budget



تحديث تفاصيل المشروع ➤

1

BROWSE PROJECT PAGE

2

Project Site

Projects

Basic Info

Name * مشروع تجريبي

Arabic Name * مشروع تجريبي

Description

Start Date * 8/23/2020

Finish Date 8/31/2020

Project Manager Ebtessam A. Alrashed

Project Departments * وكالة الجامعة --

Division

Project State * Proposed --

بناء فريق العمل (Build Team) ➤

يمكنكم بناء فريق عمل للمشروع من خلال اتباع الخطوات التالية:-

2

BROWSE PROJECT PAGE

1

Project Details

Schedule

Project Site

Projects

Resources

Reports

Status: Checked-out to you since 12/13/2020 10:12 AM Last Modified: 11/26/2020 11:37 AM

Basic Info

Name * مشروع تجريبي - تحديث 1

Arabic Name * مشروع تجريبي- تحديث

Description Test

Start Date * 8/25/2020

Finish Date 11/30/2020

Project Manager Ebtessam A. Alrashed



3

BROWSE TEAM

Save & Close Close

View: All Resources No Filter

Export to Excel Print Resource Assignments Capacity Planning

Team Data Share Navigate

Projects Resources Reports

Resource Name	Type	Generic	Cost Center	Timesheet Man	Default
<input type="checkbox"/> Bayan Maz. Almazroua	Work	No		Bayan Maz. Almazroua	Bayan I
<input type="checkbox"/> BEDOUR MOH. ALMOJALLI	Work	No		BEDOUR MOH. ALMOJALLI	BEDOL
<input type="checkbox"/> Dala A. Alorainy	Work	No		Dala A. Alorainy	Dala A.
<input type="checkbox"/> Deema Moh. AlSekait	Work	No		Deema Moh. AlSekait	Deema
<input type="checkbox"/> Ebtasam A. Alrashed	Work	No		Ebtasam A. Alrashed	Ebtasam
<input type="checkbox"/> Eman Safar. AlShahrani	Work	No		Eman Safar. AlShahrani	Eman S
<input type="checkbox"/> Eman sal. Abaalkhail	Work	No		Eman sal. Abaalkhail	Eman S
<input type="checkbox"/> Etidal Ibrahim Alfantoukh	Work	No		Etidal Ibrahim Al	Etidal I
<input type="checkbox"/> Farah Man. Al Askar	Work	No		Farah Man. Al Askar	Farah M
<input type="checkbox"/> Faten Abd. Aleesa	Work	No		Faten Abd. Aleesa	Faten A
<input type="checkbox"/> Fatimah S. Al-Sultan	Work	No		Fatimah S. Al-Sul	Fatimal
<input type="checkbox"/> Fatmah N. Al-Hosien	Work	No		Fatmah N. Al-Ho	Fatmah
<input type="checkbox"/> Fayhaa gha ALShareef	Work	No		Fayhaa gha ALS	Fayhaa
<input type="checkbox"/> Felwa abd. Thagfan	Work	No		Felwa abd. Thagfan	Felwa
<input type="checkbox"/> Ghadah Abd. Alarifi	Work	No		Ghadah Abd. Ala	Ghadal
<input checked="" type="checkbox"/> haifa ahm. alelaiwi	Work	No		haifa ahm. alelaiwi	haifa A
<input type="checkbox"/> haifa alsudis	Work	No		haifa alsudis	Haifa A
<input type="checkbox"/> Haifa Aye. AlDosari	Work	No		Haifa Aye. AlDosa	Haifa A
<input type="checkbox"/> hanan abd. khalifa	Work	No		hanan abd. khali	hanan

2

Add >

< Remove

Replace >

< Match

Clear Match

Resource Name Booking

Eman sal. Abaalk Commit

haifa alsudis Commit

حفظ التحديثات ➤

BROWSE PROJECT PAGE

1

Save Close

Project Site Build Team Documents Risks Issues Project Permissions Deliverables Navigate Page

Previous Next

2

Status: Checked-out to you since 8/31/2020 8:28 AM Last Modified: 8/31/2020 8:29 AM

Save completed successfully.

* Indicates a required field

مشروع تجريبي - تحديث

Project Details

Schedule

Project Site

Projects

Basic Info

Name * مشروع تجريبي - تحديث

Arabic Name * مشروع تجريبي

Description

Start Date * 8/23/2020

Finish Date 8/31/2020

Project Manager Ebtasam A. Alrashed



Close - تحديث - مشروع تجريبي

Check in
Do you want to check your project in?
 Check it in Keep it checked out
2

إضافة الجدول الزمني للمشروع (Schedule)

بعد فتح المشروع , تظهر هذه الصفحة , حيث يمكن من خلالها إضافة وتحديث مهام المشروع من خلال Schedule: حيث تتعلق هذه المهام بخطة المشروع المعتمدة.

2

BROWSE PROJECT PAGE TASK OPTIONS

Princess Nourah bint Abdulrahman University

VRFO PMO Hospital PMO ITC PMO

مشروع تجريبي

Schedule: مشروع تجريبي

Status: Checked-in Last Modified: 8/23/2020 10:54 AM Version: Published

Today

August 2020 September 2020 October 2020

Add tasks with dates to the timeline

ID	Mode	Task Name	8/9/2020	8/16/2020	8/23/2020	8/30/2020	9/6/2020	9/13/2020	9/20/2020
			S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S



➤ إضافة مهمة جديدة متسلسلة

عن طريق تعبئة كل حقل ²

وصف الحقول

اسم الحقل	معناه
Task Name	اسم المهمة
Start	تاريخ بدء المهمة
Finish	تاريخ انتهاء المهمة
Duration	مدة تنفيذ المهمة
%Complete	نسبة اكمال المهمة
%Planned	نسبة المخطط للمهمة
Resource Name	عضو الفريق المعني بتنفيذ هذه المهمة

➤ إضافة مهمة بين المهام : يتم اختيار المهمة الحالية التي نريد إضافة المهمة الجديدة

قبلها ثم نضغط على (Insert).



2

SHARE FOLLOW

Clipboard Project Editing Tasks Data

Project Details
Schedule
Project Site
Projects

Status: Checked-out to you since 8/24/2020 10:38 AM Last Modified: 8/24/2020 11:49 AM Version: Draft

Task1
8/25 - 8/30

ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Work	Resource Name	8/23/2020	8/30/2020	9/6/2020							
1		Task1	5d	8/25/2020	8/30/2020	0%	0h		S	M	T	W	T	F	S	S	M	T
2		Task 2	4d	8/24/2020	8/27/2020	0%	0h											
3		Task 2	4d	8/24/2020	8/27/2020	0%	0h											

تضاف المهمة الجديدة هنا

حذف المهمة : يتم اختيار المهمة ثم الضغط على (Delete)

2

SHARE FOLLOW

Clipboard Project Editing Tasks Data

Project Details
Schedule
Project Site
Projects

Status: Checked-out to you since 8/24/2020 10:38 AM Last Modified: 8/24/2020 10:47 AM Version: Draft

Add tasks with dates to the timeline

ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	%	8/23/2020	8/30/2020	9/6/2020	9/13/2020	9/20/2020												
1		Task1	5d	8/25/2020	8/30/2020	0%	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T
2		Task 2	4d	8/24/2020	8/27/2020	0%																	

حفظ التحديثات

يتم حفظ كافة تحديثات مهام المشروع عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

1

2

SHARE FOLLOW

Clipboard Project Editing Tasks Data

Project Details
Schedule
Project Site
Projects

Status: Checked-out to you since 8/24/2020 10:38 AM Last Modified: 8/24/2020 9:53 AM Version: Draft

Save completed successfully.

Task1
8/25 - 8/30

ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	%	8/23/2020	8/30/2020	9/6/2020	9/13/2020	9/20/2020												
1		Task1	5d	8/25/2020	8/30/2020	0%	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T
2		Task 2	4d	8/24/2020	8/27/2020	0%																	



ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	%
1		Task1	5d	8/25/2020	8/30/2020	0%
2		Task 2	4d	8/24/2020	8/27/2020	0%

ID	Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	%
1		Task1	5d	8/25/2020	8/30/2020	0%
2		Task 2	4d	8/24/2020	8/27/2020	0%

التحديث على خطة المشروع ➤

عند إجراء تعديل على خطة المشروع وتحديث أي من المهام، يجب إضافة ذلك إلى Baseline 6 ، حيث يمكن لمدير المشروع للإضافة فقط في النطاق من: Baseline 6 – Baseline 10).



The screenshot shows the Microsoft Project software interface. The 'TASK' tab is active, and the 'Set Baseline' option is highlighted in red in the ribbon. Below the ribbon, there is a task list table and a Gantt chart. The task list table has columns for ID, Task Name, Start, Duration, % Complete, and Plan. The Gantt chart shows a task bar for 'Task1' from 8/25 to 8/30.

ID	Task Name	Start	Duration	% Complete	Plan
3	Task 2	8/24/2020	4d	0%	%
2	Task 3	8/26/2020	4d	20%	%
4	TASK 4	8/30/2020	1d	0%	%
5	Task 5	9/7/2020	6d	0%	%
1	Task1	8/25/2020	5d	0%	%

موقع المشروع (Project Site)

يمكن من خلاله إضافة كافة النماذج المتعلقة بمراحل المشروع , المخرجات, وكذلك المخاطر والمشاكل.

➤ إضافة النماذج/ Documents

يتم اختيار المرحلة المعنية , ثم اختيار (Upload) لرفع النموذج, حيث يوجد في كل مرحلة عدد من النماذج المطلوبة .



The screenshot shows a project management interface. At the top, there is a blue header with the user's name 'Ebtessam A. Alrashed'. Below the header, there is a navigation menu on the left with options like 'Home', 'Document/المناج', 'Tasks', 'Calendar', 'Projects', 'Recent', 'Deliverables', 'Risks', 'Issues', 'Project Details', and 'Site contents'. The main content area is titled 'Project Summary' and shows a task 'Task1' due in 6 days, with a calendar view for August 26-30. Below the task, there is a 'Document/المناج' section with options to 'New', 'Upload', 'Sync', 'Share', and 'More'. A red box highlights the 'Upload' button. Below this, there is a list of sections: 'Section : 1- مرحلة البدء / Initiation: (1)', 'Section : 2- مرحلة التنفيذ / Execution: (1)', 'Section : 3- مرحلة المراقبة / Monitoring: (4)', 'Section : 4- مرحلة الاغلاق / closing: (3)', and 'Section : 5- اخرى / Others: (1)'. A red box highlights the first section.

➤ إضافة المخرجات / Deliverables

يمكن من خلالها إضافة مخرجات المشروع مع كافة تفاصيلها.

The screenshot shows the 'Deliverables' management interface. At the top, there is a blue header with the user's name 'Ebtessam A. Alrashed'. Below the header, there is a navigation menu on the left with options like 'Home', 'Document/المناج', 'Tasks', 'Calendar', 'Projects', 'Recent', 'Deliverables', 'Risks', 'Issues', 'Project Details', and 'Site contents'. The main content area is titled 'Deliverables' and shows a table of deliverables. A red box highlights the 'Deliverables' option in the navigation menu. The table has columns for 'Title', 'Deliverable Star', 'Deliverable Fini', 'Date and Time', and 'Text'. A red box highlights the first row of the table. A red arrow points to the '+' icon in the table header, with a note in Arabic: '3 يمكن إضافة أعمدة إضافية من هنا حسب الحاجة'. Below the table, there is a calendar view for August 30, 2020, and September 6, 2020, with a red box highlighting the date 8/30/2020.

➤ إضافة المخاطر / Risks

يمكن من خلالها إضافة المخاطر سواء كانت جديدة أو التحديث على المدخل سابقا.



Risks 2

[+ new item](#) or edit this list

Home

Document/المناخ

Tasks

Calendar

Projects

Recent

Deliverables

Risks 1

Issues

Project Details

Site contents

EDIT LINKS

All Items All Active Risks All Closed Risks ... Find an item

ID Title Assigned To Status Exposure Category Due Date

There are no items to show in this view of the "Risks" list.



Home

Document/المناخ

Tasks

Calendar

Projects

Recent

Deliverables

Risks

Issues

Project Details

Site contents

EDIT LINKS

Title *

Owner Enter a name or email address...

Assigned To Enter a name or email address...

Status (1) Active

Category (2) Category2

Due Date 12 AM 00

Probability * 0 %

Impact * 5
The magnitude of impact should the risk actually happen

Cost 0
The cost impact should the risk actually happen

Description



BROWSE EDIT SHARE FOLLOW

Save Cancel Paste Copy Attach File Spelling

Commit Clipboard Actions Spelling

The plans to mitigate the risk

Contingency Plan

The fallback plans should the risk occur

Trigger Description

Trigger

Date Specify your own value:

The condition that triggers the contingency plan

Save Cancel

وصف الحقول

معناه	اسم الحقل
اسم الخطر	Title
المالك له	Owner
مسند إلى	Assigned To
الحالة: Active-1 يعمل الآن Postpone-2 مؤجل (يبدأ لاحقا) Closed-3 مغلق	Status
الفئة: Category1 -1 Category2 -2 Category3 -3	Category
تاريخ ووقت نهاية الخطر	Due Date
الاحتمالية:	Probability



1- عال (71%-100%) 2- متوسط (31%-70%) 3- منخفض (1%-30%)	
حجم التأثير : من (1-3) 1- عال 2- متوسط 3- منخفض	Impact
التكلفة المادية المترتبة على حدوث المخاطر	Cost
الوصف	Description
خطة التخفيف من هذا الخطر	Mitigation Plan
خطة الطوارئ في حال حدوث هذه المخاطر	Contingency Plan
وصف للعلامات التي في حال حدوثها تبدأ المخاطر	Trigger Description

تحديث المخاطر ➤

Home Ebtessam A. Alrashed

BROWSE ITEMS LIST SHARE FOLLOW

Princess Nourah Bint Abdulrahman University

Home EDIT LINKS

Risks 0

+ new item or edit this list

All Items All Active Risks All Closed Risks ... Find an item

ID	Title	Assigned To	Status	Exposure	Category	Due Date
1	Risk1	Ebtessam A. Alrashed	(1) Active	1	(2) Category2	8/31/2020 12:00 AM
2	Risk2	Ebtessam A. Alrashed	(2) Postponed	0.6	(2) Category2	9/1/2020 12:00 AM

Count= 2

Share
Edit Item
Delete Item
View Item
Advanced

Home
Document/المناخ
Tasks
Calendar
Projects
Recent
Deliverables
Risks
Issues
Project Details
Site contents
EDIT LINKS



حفظ التحديثات ➤

1

Ebtesam A. Alrashed

BROWSE EDIT

2

Commit Clipboard Actions Spelling

Home

Document/المناخ

Tasks

Calendar

Projects

Recent

Deliverables

Risks

Issues

Project Details

Site contents

EDIT LINKS

Title * Risk2

Owner Ebtesam A. Alrashed x

Assigned To noura.abd.alkhathlan x

Status (2) Postponed

Category (2) Category2

Due Date 9/1/2020 12 AM 00

Probability * 30 %

Impact * 2

The magnitude of impact should the risk actually happen

Cost 0

The cost impact should the risk actually happen

Description

إضافة المشاكل / Issues ➤

Ebtesam A. Alrashed

BROWSE ITEMS LIST

Princess Nourah Binte Abdulrahman University

Home EDIT LINKS

Issues

2

+ new item or edit this list

All Items All Active Issues All Closed Issues ... Find an item

ID Title Assigned To Status Priority Category Due Date

There are no items to show in this view of the "Issues" list.

1

Issues

EDIT LINKS



BROWSE EDIT SHARE FOLLOW

Save Cancel Paste Copy Attach File Spelling

Commit Clipboard Actions Spelling

Home
Document/المناخ
Tasks
Calendar
Projects
Recent
Deliverables
Risks
Issues
Project Details
Site contents
EDIT LINKS

Title *

Owner

Assigned To

Status (1) Active

Category (2) Category2

Priority (2) Medium

Due Date

Discussion

Resolution

وصف الحقول

اسم الحقل	معناه
Title	اسم المشكلة
Owner	المالك له
Assigned To	مسند إلى
Status	الحالة: Active-1 يعمل الآن Postpone-2 مؤجل (يبدأ لاحقا) Closed-3 مغلق
Category	الفئة: Category1 -1 Category2 -2 Category3 -3
Priority	الأولوية: High-1 عال



وسط Medium-2	
منخفض Low-3	
تاريخ ووقت نهاية المشكلة	Due Date
تفاصيل المشكلة	Discussion
حل المشكلة	Resolution

تحديث المشاكل issue ➤

حفظ التحديثات ➤



دخول مسؤول المالية

يمكن لمسؤول المالية إضافة كافة المستندات المالية المتعلقة بالمشروع من خلال رفعها في النماذج.

BROWSE PROJECT PAGE Ebtسام A. Alrashed

VRFO PMO Hospital PMO ITC PMO

مشروع تجريبي - تحديث 1

Status: Checked-out to you since 9/9/2020 9:57 AM Last Modified: 9/9/2020 9:55 AM

Project Details

1 Schedule

Project Site

Projects

Resources

Reports

Basic Info

Name * مشروع تجريبي - تحديث 1

Arabic Name * مشروع تجريبي - تحديث

Description

Start Date * 8/25/2020

Finish Date 9/13/2020

Project Manager Ebtسام A. Alrashed

Project Departments * وكالة الجامعة

BROWSE PAGE Ebtسام A. Alrashed

Home

Document/النماذج

Tasks

Calendar

Projects

Recent

Deliverables

Risks

Issues

Project Details

Site contents

EDIT LINKS

Project Summary

Task1 due 11 days ago

3 late

Task 2 Due 8/27/2020

TASK 4 Due 8/30/2020

Task 3 Due 8/31/2020

1 upcoming

Task 5 Due 9/13/2020

Document/النماذج

New Upload Sync Share More

Current View Find a file

Name Modified Modified By

Section : 1- مرحلة البدء / Initiation: (1)

Section : 2- مرحلة التنفيذ / Execution: (1)

Section : 3- مرحلة المراقبة / Monitoring: (4)

Section : 4- مرحلة الإغلاق / closing: (3)



دخول منسق المشاريع

تظهر كافة المشاريع المسندة لمنسق المشروع , حيث يمكنه استعراض كافة التفاصيل لها دون تعديلها.

The screenshot shows the 'Project Center' dashboard. At the top, there's a navigation bar with 'BROWSE' and 'PROJECTS' tabs. Below it, there are filters for 'VRFO PMO', 'Hospital PMO', and 'ITC PMO'. A search bar is present. The main area features a timeline from August 19 to October 18, with a 'Today' marker. Below the timeline, there's a table of projects with columns for Project ID, Project Name, Arabic Name, Start, Finish, Duration, % Complete, and %Planned. Two projects are listed: 100087 and 100086.

Project ID	Project Name	Arabic Name	Start	Finish	Duration	% Complete	%Planned
100087	تجريبية 1	تجريبية 1	8/31/2020	8/31/2020	1d	0%	0
100086	مشروع تجريبي - تحديث	مشروع تجريبي - تحديث	8/24/2020	8/31/2020	6d	6%	

The screenshot shows the 'Project Details' page for 'تجريبية 1'. The page has a navigation bar with 'BROWSE', 'PROJECT', and 'PAGE' tabs. Below it, there are filters for 'VRFO PMO', 'Hospital PMO', and 'ITC PMO'. The main area displays the project name 'تجريبية 1' and a status bar indicating 'Status: Checked-in Last Modified: 8/31/2020 10:42 AM'. A sidebar on the left contains navigation options: 'تجريبية 1', 'Project Details', 'Schedule', 'Project Site', and 'Projects'. The main content area is titled 'Basic Info' and contains the following fields:

- Name *: تجريبية 1
- Specify a name for the Enterprise Project
- Arabic Name *: تجريبية 1
- Description
- Start *: 8/31/2020
- Finish Date: 8/31/2020
- Project Manager: Eman sal. Abaalkhail
- Project Departments *: وكالة الجامعة



جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
Princess Nourah bint Abdulrahman University

تم بحمد الله

للتواصل مع مكتب إدارة المشاريع

EPMO@pnu.edu.sa

